

## Dodatok č. 1

### K ZMLUVE O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe  
**„Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Andrejová“**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

---

#### ČL. I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

1. **OBJEDNÁVATEL:** Obec Andrejová  
Sídlo: Andrejová č.39, 086 37 Šarišské Čierne  
V zastúpení: Mgr. Tomáš Jurečko  
IČO: 00321834  
DIČ: 2020622912  
Bankové spojenie:  
IBAN: SK30 5600 0000 0036 3314 9001

*dalej v texte len ako „objednávateľ“*

2. **ZHOTOVITEĽ:** Ing.arch. Peter Doričko  
Sídlo: Botanická 11183/16, 080 01 Prešov  
V zastúpení: Ing.arch. Peter Doričko  
IČO: 10737821  
DIČ: 1020746727  
IČ DPH: SK1020746727  
Bankové spojenie: Unicredit Bank  
IBAN: SK60 1111 0000 0010 0047 4008

*dalej v texte len ako „zhotoviteľ“*

#### Preambula

- Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo na projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavbya autorský dozor v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Andrejová“zo dňa zo dňa 24.6.2024 (ďalej len Zmluva)dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.
- Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je nutnosť úpravy článku VI. Cena a platobné podmienky, na základe Zákona č. 278/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií (tzv. **konsolidačný**

balík), v VII časti tohto zákona dochádza k úprave § 27 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o DPH), pokiaľ ide o výšku sadzieb.

Potreba vypracovania Projektového energetického hodnotenia pôvodného stavu budovy na základe podmienok výzvy na poskytnutie PODPORY FORMOU DOTÁCIE.

3. Z hľadiska verejného obstarávania sa táto zmena považuje za nepodstatnú a subsumuje sa pod § 18 bod 1 a) a e) a 3 b).

### Článok I: Predmet dodatku

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 vzájomne dohodli, že dochádza k nasledovným zmenám Zmluvy:

1. Článok III. Rozsah a obsah predmetu zmluvy

#### Článok 3.1.1 Pôvodné znenie:

Predmetom je spracovanie projektovej dokumentácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti OcU v obci Andrejová“ v rozsahu pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby.

#### Článok 3.1.1 Nové znenie upravené Dodatkom č. 1:

Predmetom je spracovanie projektovej dokumentácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti OcU v obci Andrejová“ v rozsahu pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane Projektového energetického hodnotenia pôvodného stavu budovy.

2. Článok VI. Cena a platobné podmienky bod 6.1

#### Pôvodné znenie:

Cena projektových prác za celý predmet plnenia zmluvy:

**bez DPH: 23 000,00 €**

**DPH: 4 600,00 €**

**s DPH: 27 600,00 €**

a to v rozdelení konečnej sumy na:

- Cena služby na spracovanie projektovej dokumentácie – 25 200,00 €
- Cena služby za autorský dozor – 2 400,00 €

#### Nové znenie upravené Dodatkom č. 1:

Cena projektových prác za celý predmet plnenia zmluvy:

**bez DPH: 25 300,00 €**

**DPH: 5 639,00 €**  
**s DPH: 30 939,00 €**

A to v rozdelení takto:

- Cena služby za spracovanie PD v rozsahu pre stavebné konaniev podrobnostiach pre realizáciu stavby:

Už fakturované	Nefakturované	Spolu
Bez DPH: 6 000,00	Bez DPH: 15 000,00	<b>Bez DPH: 21 000,00</b>
DPH 20%: 1 200,00	DPH 23%: 3 450,00	<b>DPH: 4650,00</b>
<b>S DPH: 7 200,00</b>	<b>S DPH: 18 450,00</b>	<b>S DPH: 25 650,00</b>

- Cena služby za autorský dozor:

Bez DPH: 2 000,00 €  
DPH 23%: 460,00 €  
S DPH: 2 460,00

- Cena služby za Projektové energetické hodnotenie pôvodného stavu budovy:

Bez DPH: 2 300,00 €  
DPH 23%: 529,00 €  
S DPH: 2 829,00

### 3. Článok VI. Cena a platobné podmienky bod 6.3

Do bodu 6.3 dopĺňa nový odstavec s textom:

Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať spracovanie Projektového energetického hodnotenia pôvodného stavu budovy po jeho protokolárnom odovzdaní.

### Článok II: Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originál, pričom tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

  
  
V Andrejovej dňa 09.04.2025  
Objednávateľ

  
  
V Prešove dňa 09.04.2025  
Zhotoviteľ